АКТ №
выездной проверки объектов 
ОАО « Канашские городские  электрические сети»
   «01 » февраля      2017 г.







                 г. Канаш 
                  На  основании  приказа №2 от10 января   2017 года  комиссия в составе: Генерального директора ОАО «Канашские  городские электрические сети» (далее ОАО «КГЭС»)  Зайцева  А.С.,   заместителя главы администрации города Канаш по вопросам ЖКХ Байгулова Д.Г., главного  инженера   (ОАО «КГЭС») Дюкина  А.В.,  инженера ОАО « КГЭС» Ефимова Н.В  выехала  на объекты ОАО  «Канашские городские  электрические сети» и установила, что в соответствии с освоением инвестиционной программы на 2016 год в период с 01.10.2016. по 31.12.2016 г. действительно производились следующие работы: 
    1.   Подготовка проектно- технической документации на 2016- 2017 гг. На сумму 440700 рублей 46 коп. 
   2. Монтаж системы телеуправления каналов радиосвязи (система GSM коммуникатор S) и телемеханики (системы Радиоадаптер) для АСКУЭ (контроля и управления электросетями) ТП-101. Приобретены для монтажа системы телеуправление каналов (для АСКУЭ контроля и управлении) эл, счетчики с модемами тип СЭБ-1ТМ.0М.09 количестве 74 шт. Объем инвестиции на монтаж системы АСКУЭ на 2 квартал составило на сумму 357270 рублей на обшей сумму 1178280 рублей. . Монтировано и установлено для потребителей 161 шт. на суммы 1178280 рублей. Объект закрыт.
    3. Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ТП- 101 в г. Канаш ЧР по ул. Лермонтова, ул. Тельмана, Пролетарская, ул. Сеспеля., протяженностью 1,2км.Замена изолированными проводами марки СИП 4-4*50-0,26 км, СИП 4-4*35-0,520 км, СИП 4-2*25-0,420 км. Установка пропитанных деревянных опор, сложные опоры с деревянными укосинами, устройства заземления на деревянных опорах, изолированные скобы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления, грозозащитные заземления. Объем инвестиции на реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ составило на сумму 1044450 рублей. Объект закрыт.
      4. Строительство Воздушно-кабельной линии-  ВЛЗ- 6 кВ от ПС-110/6 кВ  "Тормозная" до существующей РП-3 по ул. Машиностроителей в г. Канаш ЧР (район Благовещенский) ,  протяженностью КЛ-6 кВ 0,200 км  тип  кабеля ААБл 10 -3*120 мм2, СИП 3-  1-50  протяженностью ВЛЗ-6 кВ 0,1,4 км, установлено опоры тип СВ11-3 сложных кол. 7 шт, по 14 шт. опоры, простых 8 шт,  8 опор  СВ-11-3. Монтаж 4 разъединителей, тип РЛНД , Монтаж зажимов и линейных арматоров, изоляторов для СИП.  Объем инвестиции на строительство ВЛЗ-6 кВ  составило на сумму 2485,64 тыс. рублей . Объект закрыт.
5. Установка модульный трансформаторной подстанции по новому микрорайону в г. Канаш (район Благовещенский) Чувашской Республики. Объем инвестиции на строительство КТП с 2мя силовыми трансформаторами составила на суммы 2089450 рублей 00 коп. Объект закрыт.
6. Монтаж комплексная трансформаторная подстанция (КТП) наружной установки 6 кВ для электроснабжения (район ВРЗ) по адресу г. Канаш ул. Трудовая, Чувашской Республики. Объем инвестиции на строительство КТП с 2мя силовыми трансформаторами составила на суммы 1982,32 тыс. рублей 00 коп. Объект закрыт.
7.Монтаж комплексная трансформаторная подстанция(КТП) наружной установки 6 кВ для электроснабжения (Район ВРЗ) по адресу г. Канаш ул. Новая ,  Чувашской Республики. Объем инвестиции на строительство КТП с 2мя силовыми трансформаторами составила на суммы 1982,32 тыс. рублей 00 коп. Объект закрыт.

8. Строительство ВЛ3-6 и ВЛИ-0,4 кВ котельной №1  по адресу : г. Канаш ул.  Трудовая 1 "А" Чувашской Республики. Протяженностью ВЛЗ-6 кВ  0,6 км, тип провода , СИП 3-  1-50,  КЛ-6 кВ протяженностью 0,124 км тип кабеля  АСБ-10 3*70 мм2  , установлено опоры тип СВ11-3  кол. 5 шт, и опоры тип СВ-95-3 количестве 4  шт. Монтаж зажимов и  линейных арматуры и изоляторов , для  СИП, установка ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ 6 шт. Монтаж 2 ух разъединителей тип РЛНД-10  . Объем инвестиции на строительство ВЛЗ-6 кВ составило на сумму 803,65 тыс. рублей. Объект закрыт.
9. Строительство ВЛ3-6 и ВЛИ-0,4 кВ котельной №1 по адресу : г. Канаш ул.  Трудовая 1 "А" Чувашской Республики. Протяженностью ВЛЗ-6 кВ  0,478 км, тип провода , СИП 3-  1-50,  КЛ-6 кВ протяженностью 0,090 км тип кабеля  АСБ-10 3*70 мм2  , установлено опоры тип СВ11-3  кол. 10 шт, и опоры тип СВ-95-3 количестве 4  шт. Монтаж зажимов и  линейных арматуры, изоляторов  для  СИП, установка ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ количестве  6 шт. Монтаж 2 ух разъединителей тип РЛНД-10  . Объем инвестиции на строительство ВЛЗ-6 кВ составило на сумму 832,74 тыс. рублей . Объект закрыт.
              Общая сумма     на 4 квартал 2016 года в размере 6886,20 тыс. рублей.
                          Всего на 2016 год    составила сумму 12838,90  тыс. рублей.
Председатель комиссии:


Генеральный директор ОАО  «Канашские 

городские  электрические сети»



                          А. С. Зайцев 
Члены комиссии:

Заместитель главы администрации 

города Канаш по вопросам  ЖКХ                                                               Д.Г. Байгулов      

Главный инженер ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»



                         А.В Дюкин.

Инженер  ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»
             
                                     Н.В Ефимов.

