АКТ №
выездной проверки объектов 
ОАО « Канашские городские  электрические сети»
   «27» июля     2020 г.







                 г. Канаш 
                  На  основании  приказа №1 п.14  от 09 января   2020 года  комиссия в составе: генерального директора ОАО «Канашские  городские электрические сети» (далее ОАО «КГЭС») Зайцева А.С., заместителя главы администрации города Канаш-начальника отдела  ЖКХ  Алапова Р.Р.,и.о главного инженера ОАО «КГЭС» Максимова С.А., инженера ОАО « КГЭС» Ефимова Н.В выехала  на объекты ОАО  «Канашские городские  электрические сети» и установила, что в соответствии с освоением инвестиционной программы на 2020  год в период с 01.04.2020. по 30.06.2020 г. действительно производились следующие работы: 
1.     Приобретены и с монтированы системы телеуправление каналов (для АСКУЭ контроля и управлении) в ТП-5г. Канаш, эл, счетчики тип СЭБ-1ТМ.02М.08 230В. Объем инвестиции на монтаж системы АСКУЭ за 1 квартал в сумму 98145,05 рублей. Объект открыт. 
2. Приобретены и с монтированы системы телеуправление каналов (для АСКУЭ контроля и управлении) в ТП-5г. Канаш, эл, счетчики тип СЭБ-1ТМ.02М.08 230В. Объем инвестиции на монтаж системы АСКУЭ за 2 квартал в сумму 114142,17 рублей. За 1 полугодия 2020 года по этому объекту составила на сумму 212,28722   тыс. рублей. Объект открыт. 
3. Реконструкция ( ВЛИ-0,4кВ) от ТП-5 по ул. Спортивная, ул. Куйбышева, пр. Пролетарского, гаражи. Протяжённостью 0,,555 км в г. Канаше ЧР  Замена изолированными проводами марки СИП 2 3*35+1*54,6+1*16 -0,500 км, СИП 4,  2*16 -0,200 км,. Установка опор, сложные опоры укосинами, монтированы зажимы, устройства заземления на опорах, изолированные скобы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления, грозозащитные заземления. Объем инвестиции за 2 квартал по реконструкцию ВЛИ-0,4 кВ на сумму 581584,75 рублей.  Объект открыт.

   .               Общая сумма инвестиции    на 2 квартал 2020 года в размере 695,72692 тыс.  рублей.
                          Всего инвестиции за 1 полугодии   2020 года   на сумму 793,87197 тыс. рублей.
Председатель комиссии:


Генеральный директор ОАО  «Канашские 

городские  электрические сети»



                          А. С. Зайцев 
Члены комиссии:

Заместитель главы администрации 

-начальник отдела  ЖКХ                                                                             Р.Р.Алапов      

И.о. главного инженера ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»



                        С. А. Максимов 
Инженер  ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»
             
                                     Н.В Ефимов.
