АКТ №
выездной проверки объектов 
ОАО « Канашские городские  электрические сети»
   «26» июля       2018 г.







                 г. Канаш 
                  На  основании  приказа №1 п.4  от 09 января   2018 года  комиссия в составе: Генерального директора ОАО «Канашские  городские электрические сети» (далее ОАО «КГЭС»)  ведущего специалиста-эксперта  отдела ЖКХ администрации города Канаш Егоровой А.Ю, главного инженера ОАО «КГЭС» Дюкина А.В., инженера ОАО « КГЭС» Ефимова Н.В выехала  на объекты ОАО  «Канашские городские  электрические сети» и установила, что в соответствии с освоением инвестиционной программы на 2018 год в период с 02.04.2018. по 29.06.2018 г. действительно производились следующие работы: 
       1 Строительство линии ВЛИ-0,4 кВ для нового жилого квартала от КТП в г. Канаш ЧР (ВЛИ-0,4кВ) . Строительство по ул.70 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Олимпийская  протяженностью 1,1 км. Строительство изолированными проводами марки СИП 4-4*50-0,75 км, СИП 4-4*35-0,35 км,. Установка пропитанных деревянных опор, сложные опоры с деревянными укосинами, устройства заземления на деревянных опорах, изолированные скобы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления, грозозащитные заземления. Объем инвестиции на строительство  ВЛИ-0,4 кВ составило на сумму 1133,5  тыс. рублей. Объект закрыт.
      2. Реконструкция  ВЛ-0,4кВ на  ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9 по ул.Чапаева, пер. Чапаева, ул.40 лет Октября в  г. Канаше ЧР протяжённостью 1,85 км  Замена изолированными проводами марки СИП 4, 4*50-0, 450 км,  СИП 4,  4*35 -0,270км,. Установка пропитанных деревянных опор, сложные опоры с деревянными укосинами, устройства заземления на деревянных опорах, изолированные скобы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления, грозозащитные заземления. Объем инвестиции за 2 квартал по реконструкцию ВЛИ-0,4 кВт на сумму 923,36031 тыс. рублей.  Объект открыт, выполнены работы на 46,49 %. 
              Общая сумма     на 2 квартал 2018 года в размере 9240,63472 тыс. рублей.
                          Всего за 12 месяцев   на сумму 13967,12 тыс. рублей.
Председатель комиссии:


Генеральный директор ОАО  «Канашские 

городские  электрические сети»



                          А. С. Зайцев 
Члены комиссии:

Заместитель главы администрации 

-начальник отдела  ЖКХ                                                                             Д.Г. Байгулов      

Главный инженер ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»



                         А.В Дюкин.

Инженер  ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»
             
                                     Н.В Ефимов.

