
АКТ №
выездной проверки объектов 
ОАО « Канашские городские  электрические сети»
       «27» июля 2020 г.





                                  г. Канаш 
	На  основании  приказа №1 п.14  от 09 января   2020 года  комиссия в составе: Генерального директора ОАО «Канашские  городские электрические сети» (далее ОАО «КГЭС»)Зайцева А.С., заместителя главы администрации города Канаш-начальника отдела  ЖКХ  Алапова Р.Р., и.о.главного инженера ОАО «КГЭС» Максимова С.А., инженера ОАО « КГЭС» Ефимова Н.В выехала  на объекты ВЛ-6/0,4 кВ, РП, ТП,  КЛ-10/6/0,4 кВ  ОАО  «Канашские городские  электрические сети» и установила, что в соответствии  выполнения  планов работ   на 2020 год в период с 01.04.2020г по 30.06.2020г. действительно производились следующие работы:   
            тыс. руб без НДС
№ п/п

Наименование видов работ  (физические, технические параметры объектов)

ремонт основных фондов

план

факт*

1

2

3

4

Всего 2020 г.

3368,52

440,539

Всего 1 квартал 2020 г., в т.ч.: 

80,000

87,42202

1

ремонтные работы на январь,февраль,март  месяц 2020 год по уч. ВЛ  и УО(Хоз способ)

40,000

42,92520

2

ремонтные работы на январь,февраль,март  месяц 2020 год по  уч. РП ТП и КЛ(Хоз способ)

40,000

44,49682

Всего 2 квартал 2020 г., в т.ч.

336,200

353,11702

1

ремонтные работы на  апрель   месяц  2020 год по участок РП ТП и КЛ(Хоз способ)

60,000

69,64258

2

ремонтные работы на  май   месяц  2020 год по участок РП ТП и КЛ (Хоз способ)

100,000

99,55113

3

ремонтные работы на  июнь   месяц  2020 год по участок РП ТП и КЛ (Хоз способ)

150,000

154,02835

4.

ремонтные работы на  апрель   месяц 2020 год по уч. ВЛ  и УО (Хоз способ)

6,000

5,73331

5.

ремонтные работы на  май   месяц 2020 год по уч. ВЛ  и УО (Хоз способ)

20,000

23,96665

6.

ремонтные работы на  июнь   месяц 2020 год по уч. ВЛ  и УО (Хоз способ)

0,2

0,19500

ИТОГО за 1 полугодие 2020 г.

416,200

440,53904

Всего 3 квартал 2020 г., в т.ч.

0,000

0,000

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

ИТОГО за 9 месяцев 2020 г.

416,200

440,539

Всего 4 квартал 2020 г., в т.ч.

0

0

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

ИТОГО за12 месяцев 2020 г.

416,200

440,539

ИТОГО за 2020 г.

3368,520

440,53904



	                                                                                   


        Сумма ремонтных работ за 2 квартал 2020 года составила размере     352,11702 тыс. руб.
   Итого за 1 полугодия 2020 г составила на сумму 440,53904 тыс.  руб. 
Председатель комиссии:

Генеральный директор ОАО «Канашские 

городские электрические сети»               


                            А.С. Зайцев  
Члены комиссии:

Заместитель главы администрации 

-начальник отдела  ЖКХ                                                                             Р.Р.Алапов      

И.о. главного   инженера ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»



                         С.А. Максимов  
Инженер  ОАО  «Канашские  

городские электрические сети»
             
                                     Н.В Ефимов.


